

Rámcový harmonogram klíčových kroků při budování IS DMVS

Určeno pro externí subjekty připravující se na propojení s IS DMVS/DTM (obce, vlastníky a správce dopravní a technické infrastruktury a další)

od 1.2.2022	<p>Příprava existujících dat DTI, resp. převod dat do JVF pro úvodní migraci</p> <p>U dat DI/TI je třeba zajistit přípravu exportu/transformace dat do implementační verze JVF DTM 1.4.2</p>
od 15.6.2022	<p>Zahájení zasilání výzev ČÚZK k registraci vlastníků/správců/provozovatelů DTI do „Verifikačního registru IS DMVS“</p>
od 1.8.2022	<p>Prefinální popisy webových služeb rozhraní IS DMVS na úrovni .wsdl a .xsd.</p>
od 15.9.2022	<p>Finální popisy webových služeb rozhraní IS DMVS (viz. tabulka níže) na úrovni .wsdl a .xsd.</p>
od 1.3.2023	<p>Zprovoznění integračního prostředí INT2 IS DMVS na kraje, ŘSD a SŽ</p> <p>Prostředí bude umožňovat vývoj a testování vnitřního rozhraní IS DMVS (WS). Integrační prostředí INT2 nebude napojené na IS VSP, jeho funkce budou nahrazeny FAKE rozhraním. Uživatelé budou autentizováni prostřednictvím testovací DS, pro volání WS je potřeba testovací nebo komerční certifikát Postsignum"</p>
od 1.4.2023	<p>Zprovoznění integračního prostředí INT1 IS DMVS na IS vlastníků, správců a provozovatelů DTI</p> <p>Prostředí bude umožňovat vývoj a testování vnějšího rozhraní IS DMVS (WS). Vývojové prostředí nebude napojené na IS DTM, jeho funkce budou nahrazeny FAKE rozhraním. Uživatelé budou autentizováni buď proti testovací NIA, DS, JIP/KAAS.</p>
od 15.4.2023	<p>Popis a dokumentace JVF DTM 1.4.2.2</p> <p>Popis a dokumentace bude obsahovat změny potřebné pro zahájení aktualizace ZPS na produkčním prostředí od 1.7.2023.</p>
po 1.6.2023	<p>Potvrzení/aktivace registrace do IS DMVS</p> <p>Bude dokončena migrace údajů z Verifikačního registru do IS DMVS (Registr subjektů). Subjekty, které se zaregistrovaly v průběhu roku 2022 do „Verifikačního registru“, potvrdí předvyplněné údaje a doplní údaje nutné k finální registraci a aktivují svůj účet, což je nutnou podmínkou využití služeb pro migraci/aktualizaci dat DTI.</p>
po 1.6.2023	<p>Registrace do IS DMVS</p>

	Subjekty, které nereagovaly na výzvu ČÚZK a jejichž údaje nebudou zapsány ve Verifikačním registru, budou muset provést kompletní registraci v IS DMVS.
od 30.6.2023	Spuštění produkčního provozu IS DMVS
od 1.7.2023 do 31.12.2023	<p>Testovací provoz IS DTM (IS DMVS)</p> <p>Testovací provoz jednotlivých správců IS DTM, po ukončení jejich projektů. Jedná se o testovací provoz realizovaný krajskými správci, za součinnosti jejich dodavatelů, po ukončení realizace projektů. To jak z pohledu funkčnosti, tak z pohledu datového – pořízená data budou importována v IS DTM. Kraje se budou zapojovat do testovacího provozu postupně od 1. 7. 2023 s cílem společného zahájení testovacího provozu ve všech krajích do 31. 12. 2023. Před spuštěním testovacího provozu daného kraje bude dokončena datová stabilizace – to znamená, že proběhne import dat do datového skladu a bude vydáno rozhodnutí, že data jsou v pořádku. Historizace databáze bude spuštěna v okamžiku připojení daného kraje a zahájení správy. Pro předávání dat bude s platností od 1. 7. 2023 k dispozici verze JVF 1.4.2.2, která bude obsahovat i prvky pro předání rozsahu území aktualizace. Po spuštění testovacího provozu je možné po dohodě s dodavatelem pořízená či opravená (reklamovaná) data z projektů zapracovat jako změnové GAD přes IS DMVS.</p>
od 15.9.2023	Popis a dokumentace JVF DTM 1.4.3
	Popis a dokumentace bude obsahovat změny potřebné pro zahájení aktualizace DTI na produkčním prostředí od 1.1.2024.
od 1.1.2024 do 30.6.2024	<p>Pilotní provoz IS DTM (IS DMVS)</p> <p>Bude umožněno postupné připojování správců/vlastníků/provozovatelů TI. Základní funkcionality IS budou provozovány již v režimu produkčního provozu. Datová základna DTM již bude konzistentní a stabilizovaná včetně historizace ve všech krajích. Pro předávání dat bude s platností od 1. 1. 2024 k dispozici verze JVF 1.4.3. Kraje se mohou s některými správci DTI dohodnout na testech jejich připojení k IS DTM již před 31.12.2023. Nutnou podmínkou je registrace a aktivace účtů v Registru subjektů IS DMVS.</p>
od 15.4.2024	Popis a dokumentace JVF DTM 1.4.4
	Popis a dokumentace bude obsahovat změny potřebné pro aktualizace DTI a ZPS na produkčním prostředí od 1.7.2024. včetně "velkých" implementačních změn plánovaných v prováděcí vyhlášce č. 393/2020 Sb.
	Produkční provoz IS DTM (IS DMVS)

od 1.7.2024

Finální spuštění IS DTM a IS DMVS do rutinního provozu v parametrech a podmínkách daných platnou právní úpravou. Všechny informační systémy budou plně funkční a jejich případné úpravy již budou prováděny pouze standardní cestou.