

KP	druh	katastrální území	datum zahájení	datum předpokládaného ukončení	stav	odpovědná osoba	kontakt (tel. , e-mail)	poznámka
Cheb	mapování	Dolní Žandov	2021	11/2024	přípravné činnosti	Ing. Havlík	roman.havlik@czk.cz	
	mapování	Krásná	2018	07/2023	přípravné činnosti	Ing. Havlík	roman.havlik@czk.cz	část k.ú. po KoPÚ
	revize	Jedlová u Staré Vody	2020	10/2021	přípravné činnosti	Mandous	354 548 330	
	revize	Jesenice u Chebu	2020	12/2021	přípravné činnosti	Lener	354 548 323	
	revize	Kopaniny	2020	12/2021	přípravné činnosti	Mandous	354 548 330	
	revize	Loužek	2020	8/2021	přípravné činnosti	Lener	354 548 323	
	revize	Polná u Hazlova	2020	10/2021	přípravné činnosti	Ing. Mathauserová	354 548 354	
	revize	Táborská	2020	9/2021	přípravné činnosti	Mandous	354 548 330	
	revize	Valy u Mariánských Lázní	2020	12/2021	přípravné činnosti	Mgr. Synáč	354 548 351	
	revize	Vonšov	2020	4/2022	přípravné činnosti	Lener	354 548 323	
	KoPÚ	Beranov	2017	2023	proběhlo ZPH	Ing. Mathauserová	354 548 354	část k.ú.
	KoPÚ	Bezvěrov u Teplé	2017	2023	proběhlo ZPH	Ing. Mathauserová	354 548 354	část k.ú.
	KoPÚ	Dolní Hraničná	2015	2023	zahájeno	Ing. Mathauserová	354 548 354	část k.ú.
	KoPÚ	Lesina	2017	2023	proběhlo ZPH	Ing. Mathauserová	354 548 354	část k.ú.
	KoPÚ	Lužná u Františkových Lázní	2017	2022	proběhlo ZPH	Ing. Mathauserová	354 548 354	část k.ú.
	KoPÚ	Martinov u M. L. (část k.ú. Ovesné Kladruby)	2012	2022	proběhlo ZPH	Ing. Mathauserová	354 548 354	část k.ú.
	KoPÚ	Milíkov u Mariánských Lázní	2017	2024	zahájeno	Ing. Mathauserová	354 548 354	část k.ú.
	KoPÚ	Pastviny u Studánky	2019	2023	zahájeno	Ing. Mathauserová	354 548 354	část k.ú.
	KoPÚ	Pomezí nad Ohří	2015	2023	zahájeno	Ing. Mathauserová	354 548 354	část k.ú.
	KoPÚ	Poustka u Františkových Lázní	2013	2021	proběhlo ZPH	Ing. Mathauserová	354 548 354	část k.ú.
KoPÚ	Prameny	2015	2023	přerušeno	Ing. Mathauserová	354 548 354	část k.ú.	
KoPÚ	Trojmezí	2019	2024	zahájeno	Ing. Mathauserová	354 548 354	část k.ú.	

KP	druh	katastrální území	datum zahájení	datum předpokládaného ukončení	stav	odpovědná osoba	kontakt (tel. , e-mail)	poznámka
Sokolov	mapování	Dasnice	2020	6/2022	probíhá	Ing. Brodňanský	jan.brodnansky@czk.cz	celé k.ú.
	mapování	Hory u Oloví	2019	06/2022	probíhá	Ing. Brodňanský	jan.brodnansky@czk.cz	celé k.ú.
	mapování	Kostelní Břiza	2021	11/2023	zahájeno	Ing. Brodňanský	jan.brodnansky@czk.cz	celé k.ú.
	mapování	Mezihorská	2021	06/2023	zahájeno	Ing. Brodňanský	jan.brodnansky@czk.cz	celé k.ú.
	mapování	Oloví	2019	06/2022	probíhá	Ing. Brodňanský	jan.brodnansky@czk.cz	celé k.ú.
	mapování	Rovná v Sokolova	2021	11/2024	zahájeno	Ing. Brodňanský	jan.brodnansky@czk.cz	celé k.ú.
	mapování	Zelená Hora u Kraslic	2021	11/2023	zahájeno	Ing. Brodňanský	jan.brodnansky@czk.cz	celé k.ú.
	revize	Čistá u Svatavy	2021	07/2022	přípravné činnosti	Ing. Parihuzič	dusan.parihuzic@czk.cz	celé k.ú.
	revize	Dolní Rychnov	2021	09/2022	probíhá	Ing. Parihuzič	dusan.parihuzic@czk.cz	celé k.ú.
	revize	Hlavno	2020	12/2021	probíhá	Ing. Parihuzič	dusan.parihuzic@czk.cz	celé k.ú.
	revize	Horní Pochlovice	2020	10/2021	probíhá	Ing. Parihuzič	dusan.parihuzic@czk.cz	celé k.ú.
	revize	Kaceřov u Kynšperka nad Ohří	2020	11/2021	probíhá	Ing. Parihuzič	dusan.parihuzic@czk.cz	celé k.ú.
	revize	Kamenný Dvůr	2021	11/2022	probíhá	Ing. Parihuzič	dusan.parihuzic@czk.cz	celé k.ú.
	revize	Kfely u Horního Slavkova	2021	07/2022	probíhá	Ing. Parihuzič	dusan.parihuzic@czk.cz	celé k.ú.
	revize	Ležnice	2021	04/2022	probíhá	Ing. Parihuzič	dusan.parihuzic@czk.cz	celé k.ú.
	revize	Ležnička	2021	04/2022	probíhá	Ing. Parihuzič	dusan.parihuzic@czk.cz	celé k.ú.
	revize	Lomnice u Sokolova	2021	12/2021	probíhá	Ing. Parihuzič	dusan.parihuzic@czk.cz	celé k.ú.
	revize	Milešov	2021	05/2022	přípravné činnosti	Ing. Parihuzič	dusan.parihuzic@czk.cz	celé k.ú.
	revize	Počátky u Kraslic	2021	03/2022	probíhá	Ing. Parihuzič	dusan.parihuzic@czk.cz	celé k.ú.
	revize	Sokolov	2021	12/2023	přípravné činnosti	Ing. Parihuzič	dusan.parihuzic@czk.cz	celé k.ú.
	revize	Svatava	2021	12/2021	probíhá	Ing. Parihuzič	dusan.parihuzic@czk.cz	celé k.ú.
	revize	Těšovice	2019	10/2021	probíhá	Ing. Parihuzič	dusan.parihuzic@czk.cz	celé k.ú.
	revize	Týn u Lomnice	2021	11/2021	probíhá	Ing. Parihuzič	dusan.parihuzic@czk.cz	celé k.ú.
	revize	Valtěřov u Kraslic	2021	03/2022	probíhá	Ing. Parihuzič	dusan.parihuzic@czk.cz	celé k.ú.
	KoPÚ	Vítkov u Sokolova	2020	2025	podepsána dohoda	Ing. Svoboda	vladimir.svoboda1@czk.cz	část k.ú.
	KoPÚ	Staré Sedlo	2015	11/2021	zapsány obvody	Ing. Svoboda	vladimir.svoboda1@czk.cz	část k.ú.
	KoPÚ	Radvanov	2016	2022	zahájeno	Ing. Svoboda	vladimir.svoboda1@czk.cz	část k.ú.

KP	druh	katastrální území	datum zahájení	datum předpokládaného ukončení	stav	odpovědná osoba	kontakt (tel. , e-mail)	poznámka
Karlovy Vary	mapování	Vojkovice nad Ohří	2019	07/2023	probíhá ZPH + měření	Ing. Havlík	roman.havlik@cuzk.cz	celé k.ú.
	přepracování	Jakubov	2020	09/2021	probíhá	Ing. Škroch	353 417 246	
	revize	Hájek u Ostrova	2019	09/2021	probíhá	Ing. Škroch	353 417 246	
	revize	Nová Víska u Ostrova	2019	09/2021	probíhá	Ing. Škroch	353 417 246	
	revize	Božičany	2020	10/2021	probíhá	Ing. Škroch	353 417 246	
	revize	Otovice u Karlových Var	2020	2022	probíhá	Ing. Škroch	353 417 246	
	revize	Bor u Karlových Var	2020	11/2021	probíhá	Ing. Škroch	353 417 246	
	revize	Lesov	2020	11/2021	probíhá	Ing. Škroch	353 417 246	
	revize	Podlesí u Sadova	2020	2022	zahájeno	Ing. Škroch	353 417 246	
	revize	Sadov	2020	2022	zahájeno	Ing. Škroch	353 417 246	
	revize	Stráň	2020	2022	zahájeno	Ing. Škroch	353 417 246	
	revize	Bražec u Hradiště	2020	10/2021	probíhá	Ing. Škroch	353 417 246	
	revize	Jakubov	2021	11/2021	zahájeno	Ing. Škroch	353 417 246	
	KoPÚ	Rudné	2015	2021	vystaven návrh	Ing. Škroch	353 417 246	část k.ú.
	KoPÚ	Vysoká Pec u Nejdku	2015	2021	vystaven návrh	Ing. Škroch	353 417 246	část k.ú.
	KoPÚ	Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš u Žlutic	2015	2023	zapsány obvody	Ing. Škroch	353 417 246	část k.ú.
	KoPÚ	Protivec u Žlutic s částmi k.ú. Žlutice a Záhořice	2015	2023	zapsány obvody	Ing. Škroch	353 417 246	část k.ú.
	KoPÚ	Bražec u Těšetice	2016	2023	zapsány obvody	Ing. Škroch	353 417 246	
	KoPÚ	Bražec u Doupova s částmi k.ú. Bražec u Bochova a Těšetice u Bochova	2016	2023	zapsány obvody	Ing. Škroch	353 417 246	část k.ú.
	KoPÚ	Albeřice u Hradiště	2017	2023	zapsány obvody	Ing. Škroch	353 417 246	
	KoPÚ	Doupovské Hradiště	2017	2023	zapsány obvody	Ing. Škroch	353 417 246	část k.ú.
	KoPÚ	Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč	2017	2024	zaměřen polohopis	Ing. Škroch	353 417 246	část k.ú.
	KoPÚ	Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky	2017	2024	zaměřen polohopis	Ing. Škroch	353 417 246	část k.ú.
	KoPÚ	Třebouň	2017	2023	zapsány obvody	Ing. Škroch	353 417 246	část k.ú.
	KoPÚ	Bezděkov u Prachomet s částmi k.ú. Třebouň a Kosmová	2017	2023	zapsány obvody	Ing. Škroch	353 417 246	část k.ú.
	KoPÚ	Poseč	2020	2025	vybrán zpracovatel	Ing. Škroch	353 417 246	část k.ú.
	KoPÚ	Otročín s částí k.ú. Brť a Poseč	2020	2025	vybrán zpracovatel	Ing. Škroch	353 417 246	část k.ú.
	KoPÚ	Tisová u Otročina	2020	2025	vybrán zpracovatel	Ing. Škroch	353 417 246	část k.ú.
	KoPÚ	Nežichov	2020	2025	podepsána dohoda	Ing. Škroch	353 417 246	část k.ú.
	KoPÚ	Chodov u Bečova nad Teplou s částí k.ú. Bečov nad Teplou a Měchov	2020	2025	podepsána dohoda	Ing. Škroch	353 417 246	část k.ú.
KoPÚ	Veselov s částí k.ú. Knínice u Žlutic a Žlutice	2021	2025	podepsána dohoda	Ing. Škroch	353 417 246	část k.ú.	

