

katastrální území	rozsah	stav obnovy katastrálního operátu	zpracovatel	poznámka
Ředhošť	intravilán	etapa ZPH a podrobného měření ověřena, plánované vyhlášení platnosti na konci 1. pololetí roku 2020	OOKO KÚ Ústí nad Labem	extravilán - pozemková úprava
Podluský	intravilán	plánované ověření etapy ZPH během 1. čtvrtletí roku 2020, následně bude dokončeno zpracování podrobného měření	OOKO KÚ Ústí nad Labem	v extravilánu bude po dokončení mapování intravilánu zpracována KMD
Krabčice u Roudnice n/L	intravilán	probíhá zpracování náčrtů ZPH	OOKO KÚ Ústí nad Labem	extravilán - pozemková úprava
Vesce pod Řípem	intravilán	etapa ZPH ověřena, podrobné měření plánováno během 1. čtvrtletí roku 2020	KP Litoměřice	extravilán - pozemková úprava
Rovné pod Řípem	intravilán	probíhá zpracování náčrtů ZPH, předpokládané ověření etapy ZPH únor 2020, podrobné měření plánováno během roku 2020	KP Litoměřice	extravilán - pozemková úprava
Hlinná	intravilán	předpokládané zahájení etapy ZPH ve 3. čtvrtletí roku 2020	OOKO KÚ Ústí nad Labem	extravilán - pozemková úprava
Kyškovice	intravilán	probíhá zpracování náčrtů ZPH	KP Litoměřice	extravilán - pozemková úprava
Rohatce	intravilán	probíhá zpracování náčrtů ZPH	KP Litoměřice	extravilán - pozemková úprava
Chodouny	intravilán	plánované zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním ve 2. pololetí roku 2020	KP Litoměřice	extravilán - pozemková úprava

Žádáme odbornou veřejnost, aby při vyhotovování geometrických plánů v katastrálních územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu novým mapováním, spolupracovali se zpracovateli obnovy.